

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Realisatie projectplanning 2020

Activiteit	Realisatie gepland		Werkelijk
Regelgeving en organisatie			
1	Acquisitieplan maken particuliere archieven op basis hotspotmonitor (o.a. deelname aan het landelijke Archief lab Hotspots)	2020	Naar 2022
2	Bijeenroepen Begeleidingscommissie Streekarchief	2020	Naar 2022
3	Voorstellen naar colleges en besturen deelnemende organisaties tot formaliseren uitbreiden beperkingen openbaarheid	2020	Naar 2022
4	Jaarverslag 2020	2021 Q1	Gereed
5	Actieve acquisitie van papieren en digitale informatie van particulieren	2020/2021	Naar 2022
6	Open data op website	2020	Gereed
7	Online aanbieden bouwvergunningen gemeente Wijdemeren 1901-2018.	2020	Loopt
8	Vervolg online aanbieden bouwvergunningen gemeente Hilversum	2020	Gereed
9	Crowdsourcing inrichten vervolprojecten	2020/2021	Loopt
10	Publiceren jaargangen tijdschrift Tussen Vecht en Eem	2020	Naar 2021
Dienstverlening			
11	Open data publiceren op Gooienvechthistorisch.nl	2020	Gereed
Beheer			
12	Voorstel opstellen voor uitbesteding bewerking archieven, tweede tranche, inclusief afronding bewerking kleinere archieven en beschrijven bibliotheek	2020	Naar 2021
13	e-Depot inrichten – structuren vaststellen / koppeling met archiefbeheersysteem inrichten	2020	Loopt Q2
14	(Laten) opstellen van een restauratieplan met GGMH	2020	Naar 2022
15	Inventariseren en uitvoeren noodzakelijke herverpakking en etiketteren archieven	2020	Gereed
16	Updaten calamiteitenplan	2021	2021 Q2
Toezicht			
17	Verrichten van kwaliteitsaudits van permanent te bewaren informatie bij aangesloten overheden	2020	2021 Q2