

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Realisatie projectplanning 2021

Activiteit	Realisatie gepland		Werkelijk
Regelgeving en organisatie			
1	Acquisitieplan maken particuliere archieven op basis hotspotmonitor (o.a. deelname aan het landelijke Archief lab Hotspots)	2021	Naar 2022
2	Bijeenroepen Begeleidingscommissie Streekarchief	2021	Naar 2022
3	Voorstellen naar colleges en besturen deelnemende organisaties tot formaliseren uitbreiden beperkingen openbaarheid	2021	Naar 2022
4	Jaarverslag 2021	2022 Q2	Gereed
Dienstverlening			
5	Crowdsourcing inrichten vervolprojecten	2021	Gereed
6	Publiceren jaargangen tijdschrift Tussen Vecht en Eem	2021	Naar 2022
7	Ontwikkelen en publiceren Verhalenplatform	2021 Q4	Naar 2022
Beheer			
8	Voorstel opstellen voor uitbesteding bewerking archieven, tweede tranche, inclusief afronding bewerking kleinere archieven en beschrijven bibliotheek	2021	Loopt
9	Vaststelling van het informatiemodel (gezamenlijk met GGMH), en op basis daarvan implementatie van zogenoemde persistent identifiers.	2021	Gereed
10	Actieve acquisitie van papieren en digitale informatie van particulieren	2021	Naar 2022
11	Online aanbieden bouwvergunningen gemeente Wijdmeren 1901-2018.	2021	Loopt
12	e-Depot inrichten – structuren vaststellen / koppeling met archiefbeheersysteem inrichten	2021	Gereed
13	(Laten) opstellen van een restauratieplan met GGMH	2021	Naar 2022
14	Updaten calamiteitenplan	2021	Gereed
Toezicht			
15	Verrichten van kwaliteitsaudits van permanent te bewaren informatie bij aangesloten overheden	2021	Naar 2022
16	Enquête onder deelnemende organisaties ter evaluatie van de toezicht- en adviestaak	2021	Gereed
17	Jaarlijkse toezichtrapportage aangesloten overheden	2021	Gereed

